



**Администрация городского округа город Рыбинск  
Ярославской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.05.2026

№ 444

О внесении изменения в  
постановление Администрации  
городского округа город  
Рыбинск Ярославской области  
от 04.05.2026 № 407

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях уточнения графика подачи горячего водоснабжения, руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,  
**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 04.05.2026 № 407 «Об окончании отопительного периода 2025-2026 годов в городском округе город Рыбинск Ярославской области», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Рыбинские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава городского округа  
город Рыбинск

Д.С. Рудаков

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа город Рыбинск  
Ярославской области  
от 19.05.2026 № 444

**ПЛАН-ГРАФИК**  
работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области  
по горячему водоснабжению в межотопительный период 2026 года

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС*	Дата подачи ГВС	Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС	Дата подачи ГВС	Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления	Дата подачи ГВС
1	Система теплоснабжения котельная «Веретье»	02.06.2026-04.06.2026	05.06.2026	01.07.2026-14.07.2026	15.07.2026	24.08.2026-26.08.2026	27.08.2026
2	Система теплоснабжения котельная «Бабушкина»** <sup>1)</sup>	02.06.2026-04.06.2026	05.06.2026	01.07.2026-14.07.2026	15.07.2026	24.08.2026-26.08.2026	27.08.2026
3	Система теплоснабжения котельная «Стоялая» <sup>1)</sup>	14.05.2026-15.05.2026	-	-	-	20.08.2026	-
4	Система теплоснабжения котельная «С. Перовская» <sup>1)</sup>	19.05.2026-21.05.2026	-	-	-	26.08.2026-28.08.2026	-
5	Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина***	19.05.2026-21.05.2026	22.05.2026	12.08.2026-25.08.2026	26.08.2026	-	-
6	Система теплоснабжения котельная «Мариевка»	25.05.2026	26.05.2026	01.07.2026-14.07.2026	15.07.2026	-	-
7	Система теплоснабжения котельная «Призма»**** <sup>1)</sup>	18.05.2026-19.05.2026	03.06.2026	20.05.2026-02.06.2026	03.06.2026	-	-
8	Система теплоснабжения котельная «Тема»	18.05.2026-19.05.2026	03.06.2026	20.05.2026-02.06.2026	03.06.2026	12.08.2026-13.08.2026	-

9	Система теплоснабжения котельная «Школа-интернат»	-	-	22.06.2026-05.07.2026	06.07.2026	-	-
				27.07.2026-30.08.2026	31.08.2026		
10	Система теплоснабжения котельная «Слип»	26.05.2026-28.05.2026	29.05.2026	29.07.2026-11.08.2026	12.08.2026	26.08.2026-28.08.2026	-
11	Система теплоснабжения котельная «Полиграф»	19.05.2026-21.05.2026	22.05.2026	12.08.2026-25.08.2026	26.08.2026	26.08.2026-28.08.2026	-
12	Система теплоснабжения котельная «Сельхозтехника»	25.05.2026-27.05.2026	28.05.2026	15.07.2026-28.07.2026	29.07.2026	20.08.2026-21.08.2026	-
13	Система теплоснабжения котельная «ГЭС»	02.06.2026	17.06.2026	03.06.2026-16.06.2026	17.06.2026	19.08.2026-21.08.2026	-
14	Система теплоснабжения котельная «Военная база»	18.05.2026-20.05.2026	21.05.2026	03.06.2026-16.06.2026	17.06.2026	17.08.2026-19.08.2026*	20.08.2026
15	Система теплоснабжения котельная «Переборы»	25.05.2026-27.05.2026	28.05.2026	12.08.2026-25.08.2026	28.08.2026	26.08.2026-27.08.2026*	28.08.2026
16	Система теплоснабжения котельной «Волжский»	19.05.2026-21.05.2026	22.05.2026	15.07.2026-28.07.2026	29.07.2026	17.08.2026-19.08.2026	20.08.2026
17	Система теплоснабжения котельная «Поток»	18.05.2026-19.05.2026	03.06.2026	20.05.2026-02.06.2026	03.06.2026	17.08.2026-19.08.2026	-
18	Система теплоснабжения котельная «Рыбинсккорм» <sup>1)</sup>	19.05.2026	-	-	-	-	-
19	Система теплоснабжения котельная «Элеватор» <sup>1)</sup>	26.05.2026	-	-	-	-	-
20	Система теплоснабжения котельная «Ягутка»	27.05.2026	28.05.2026	17.06.2026-30.06.2026	01.07.2026	-	-
21	Система теплоснабжения котельная «Нефтебаза»	21.05.2026	22.05.2026	17.06.2026-30.06.2026	01.07.2026	17.08.2026-18.08.2026	-
22	Котельная «Психбольница» (без тепловых сетей)	-	-	03.08.2026-16.08.2026	17.08.2026	-	-

## Сторонние поставщики тепловой энергии

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление и ГВС *	Дата подачи ГВС	Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС	Дата подачи ГВС	Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление	Дата подачи ГВС
1	Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК «Сатурн»	-	-	25.05.2026-31.05.2026	01.06.2026	-	-
				20.07.2026-26.07.2026	27.07.2026		
2	Тепловые сети от котельной АО «Воентелеком»	-	-	01.07.2026-14.07.2026	15.07.2026	-	-
3	Тепловые сети от котельной ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по ЯО»	-	-	20.07.2026-02.08.2026	03.08.2026	-	-
4	ООО «Раскат – РОС» бойлерная по ул. Гагарина, 35 (без тепловых сетей)	-	-	18.05.2026-31.05.2026	01.06.2026	-	-

План - график <sup>1)</sup>

останова котельных, не работающих в межотопительный период на обеспечение ГВС на 2026 год

№ п/п	Наименование котельной	Срок останова котельной в межотопительный период 2026 года
1	Котельная «Бабушкина»	межотопительный период 2026 года
2	Котельная «Призма»	
3	Котельная «Софья Перовская»	
4	Котельная «Элеватор»	
5	Котельная «Стоялая»	
6	Котельная «Рыбинсккорм»	

Примечание:

\* Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с отключением ГВС.

\*\* Переключение нагрузки по ГВС на котельную «Веретье» на межотопительный период.

\*\*\* Переключение нагрузки по ГВС на котельную «Полиграф» на межотопительный период.

\*\*\*\* Переключение нагрузки по ГВС на котельную «Тема» на межотопительный период.

И.о. директора Департамента ЖКХ,  
транспорта и связи

А.В. Тетюшкина